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Bevezetés



A PETROLSZOLG Kft. a MOL csoport tagja, 

100%-ban MOL tulajdon.

Fő feladata a karbantartási munkák elvégzése 

a MOL üzletágainál Magyarországon 

és a környező országokban

Tevékenységek:

Napi rutin karbantartási munkák

Tervezett üzemleálláshoz kötött feladatok

Projekt jellegű munkák (beruházások)

Havária meghibásodások javítása
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Bevezetés

Saját beruházás



A PETROLSZOLG  MPK Kbt. Épület

alapadatai:
Üzembe helyezés éve: 2021

Telek alap területe: 33.130 m2

Az épület alapterülete: 9.463 m2

Építménymagasság: 10,43 méter
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Bevezetés



A PETROLSZOLG  MPK Kbt. Épület

alapadatai:
Parkolók száma: 210 db, 1 villamos töltési lehetőséggel

Szerelőcsarnokok száma: 4

Irodák száma: 40 felett, 

többségében 4 – 8 fős nagylégterű irodák

Szociális helyiségek száma: 14 felett

Étkezde: 1 db Büfé, 6 db teakonyha

Raktárkapacitás: Összesen 4 db raktár, 

több mint 2000 m2 területtel

A híd-darúk terhelhetősége: 

4 db 8,0 tonnás és 

3 db 4,0 tonnás 5

Bevezetés
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Előzmény

A PETROLSZOLG dolgozói az MPK (korábbi nevén TVK) 

450 hektáros területén több mint 20 helyszínen elszórtan 

telepítve végezték a munkájukat
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Széttagolt tevékenységek az MPK-ban

Petchem 
üzemfentartás

Gépész 
műhelyek

Irányítástechnika 
műhelyek

Forgógép 
műhelyek

Tervezés és 
ütemezés

Nagyleállás és 
Projekt

Ahány szervezet, annyi kis telephely
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Előzmény

Helyszín kiválasztása

A GÉPGYÁR 20. század egyik legjobban felszerelt gyára volt, 

a 2000-es években felszámolásra került
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Előzmény

Többféle előterjesztés történt a volt GÉPGYÁR 

épületének hasznosítására, de végül az épület leromlott 

állapota miatt a lebontás mellett döntöttek. 

DE! a bontási törmelék szakszerű újrahasznosítás után, 

mint zúzalék beépítésre került az új PETROLSZOLG-os 

műhelycsarnok és más új létesítmények alapjaiba.

Ennek következtében a GÉPGYÁR nemcsak 

szellemiségében él tovább, hanem fizikálisan is jelen van 

– igaz, más formában - a MOL Petrolkémia életében.

„Belakás”Átadás
Kivite-

lezés
BontásTervezésDöntés
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Terveztetés

Az új 12.000 m2-es épület látványterve

Koncepció: fenntarthatóság, energiatudatosság ,a környezetvédelem, a 

korszerűség és a munkakörülmények megfelelő kialakítása 
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Terveztetés

Fűtés: 18 db több mint 100 kW – os kazán (HOVÁL típus)

Légtechnika: légkezelők, fan – coil rendszerek, Split klímák

Villamos rendszer: napelem park a tetőn  (192 db / 50 kW)

Levegő rendszer: kompresszor gépház
6,0 bar – os préslevegő és műszerlevegő 
a pneumatikus berendezésekhez

Mosó helyiség:  zárt olajos csatornarendszerrel 
és 20 m3 -es földalatti tartállyal

Biztonsági rendszerek: aktív / passzív tűzvédelmi rendszer, 

Vagyonvédelem: beléptető rendszer, kamerarendszer,
kulcsos/kártyás rendszer

Informatikai hálózat: Irányítástechnika 
DCS az ipartelepekről bekapcsolva



GÉPGYÁR romjai:
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Bontás

Gépgyár képei

   

Gond:

régi gépalaptestek… 
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Épület fő jellemzői

134 x 70 m alapterülettel rendelkező előregyártott 

vasbeton vázszerkezetű épület, amelyet acélfegyverzetű 

ásványgyapot hőszigetelésű falpanelek borítanak. 

A tetőszerkezet szintén előregyártott vasbeton 

gerendákból áll.

6 hajóból álló csarnokrész 21 m-es tengelytávval, 

Középső 4 hajó a műhelycsarnokok önálló üzemrésszel,

Északi oldalt irodablokkal, 

Déli oldalt öltöző + raktár
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Épület fő jellemzői

irodaház

Polimer 

műhely

Olefin 

műhely

Szerel-

vényes 

műhely

Forgógép 

/ Nagygép 

műhely

Raktár + 

öltöző

irodák irodák irodák irodák



A szakmák összehangolt munkája, generál kivitelezővel

Több mint 100 ember/nap

Folyamatos felügyelet 10-12 fős team
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Kivitelezés

Mindez 

a Covid nyomása 

alatt



Kitermelt föld: 11.364 m3

Betonacél: 230.000 kg

Csömöszölt beton: 3.050 m3

Előregyártott födémpalló:3.100 m2

Beltéri vakolat: 5.518 m2

Homlokzati szendvicspanel: 4.521 m2

Gipszkarton válaszfal: 4.700 m2

Ipari-padló: 6.890 m2

Diszperziós festés 2 rétegben: 16.060 m2

Villamos vezeték, kábel: 45.300 fm

Lámpatestek: 2.100 db

Napelem: 192 db

Fűtési és hűtési csővezeték: 7.700 fm

Légcsatorna: 2.250 fm

Csapadékvíz lefolyócső: 900 fm

Szennyvízcső: 2.100 fm

Ivóvíz vezeték: 2.440 fm 16

Kivitelezés statisztika



Ünnepélyes átadás 2021. szeptember 29-én
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Műszaki átadás

Média esemény



2 hónapot vett igénybe, 

a folyamatos üzemvitel, a termelés biztosítása mellett.

A gépek, berendezések áttelepítése saját  erőforrásból
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„Belakás”



Irodák, tárgyalók, többségében új irodabútorokkal
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„Belakás”



A szünetmentes helyiség nagyobb hőterheléssel bírt, 

=> utólagos klíma 

Beléptető-rendszer és a belépési pontok => torlódás

=> a munkavállalók időbeosztásának és 

a munkaterületük szinkronba tétele 

A munkavállalók komfortérzetének biztosítása 

=> épületgépészet „újra hangolása”

Jogszabályok változása a folyamat során

=> A hatósági engedélyek beszerzése

Az újabb MOL beruházás érintette a közvetlen 

környezetet => a zöldövezetet és a parkoló áttervezése
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„Újratervezés”   (Módosítások)
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Összefoglalás
A komplex kivitelezés határidőre teljesült.

A fejlesztés elérte célját, a szinergiák  együttműködése hatékonyabb,

A dolgozói munkakörnyezet magas színvonalú.

„ Igényes munkakörnyezet, 

 Igényes munka.”
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Zárszó


